Juillet 2027 - Juin 2028

Plan d'actions annuel d'accessibilité Numérique

COMPA
Communauté de communes du Pays d'Ancenis

Mise à jour

Ce plan d’actions est susceptible d'être mis à jour sans préavis, en lien avec les évolutions et le développement des actions de la COMPA (IA, numérique responsable…).

La version en ligne est la seule version qui peut faire référence.

Version	Date de mise à jour
Version initiale	01/07/2026

Sommaire

1. Introduction 4
2. Schéma pluriannuel 4
3. Plan annuel 4
4. Contact 4
5. Plan annuel 2027-2028 4
   5.1. Elaboration et suivi du schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 4
   5.2. Audits et mise en conformité 5
   5.3. Actions de formation, de sensibilisation et de documentation 5
   5.4. Actions organisationnelles et autres obligations légales 6

1. Introduction

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous.

2. Schema pluriannuel

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et applications de la Communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA) a été publié le **1er juillet 2026** et est disponible à la consultation à cette adresse https://www.pays-ancenis.com/accessibilite#c11964

3. Plan annuel

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l'année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions.

Le présent document est le plan annuel 2027-2028, valable du **1er juillet 2026 au 30 juin 2028**, associé au schéma pluriannuel 2026-2029. Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre sur cette période, leur date d'échéance si elle est connue, ainsi que leur état d'avancement et de réalisation. S'agissant de la première année du schéma, ce plan se concentre, dans la limite du budget annuel disponible, sur la mise en place de la gouvernance, la conformité déclarative et les premiers audits des services les plus prioritaires.

4. Contact

Ce document est publié sous la responsabilité du comité technique Accessibilité Numérique et de la référente accessibilité numérique. Toute question doit être adressée par e-mail à l'adresse accessibilite@pays-ancenis.fr.

5. Plan annuel 2027-2028

5.1. Elaboration et suivi du schéma pluriannuel d'accessibilité numérique

Sont décrites ici les actions concernant l'élaboration, le suivi et la mise à jour du schéma pluriannuel d'accessibilité prévues sur la période.

Action	Description	Mise en œuvre	Statut
Publication	Publication du plan d'actions 2027-2028	Juin 2027	À venir
Organisation et comitologie	Poursuivre les réunions périodiques du comité technique	2027-2028 (en continu)	À venir
Suivi du SPAN	Mise à jour du tableau de bord et des indicateurs de suivi	2027-2028 (en continu)	À venir
Plan d'actions 2028-2029	Création et validation du plan d'actions 2028-2029	Premier semestre 2028	À venir

Action	Description	Mise en œuvre	Statut
Bilan plan d'actions 2027-2028	Bilan du plan d'actions 2027-2028	Premier semestre 2028	À venir

5.2.Audits et mise en conformité

Sont décrites ici les actions concernant les sites, services et applications web concernés par la loi. Compte tenu du budget annuel, les audits portent en priorité sur les services à plus forte fréquentation et les plus critiques pour l'accès aux droits.

Action	Description	Mise en œuvre	Statut
Audit RGAA	Site emploi (emploi.pays-ancenis.com)	Second semestre 2027	En suspens
Audit RGAA	Site du festival Harpes au max (harpesaumax.com)	Second semestre 2027	En suspens
Audit RGAA	Boutique ETL (boutique.pays-ancenis.com)	Premier semestre 2028	En suspens
Audit RGAA	Entreprises 360 (entreprises360.paus-ancenis.com)	Premier semestre 2028	En suspens
Mise en conformité	Réservation vélo et scooter (PAM mobilité)	2027-2028 (travail continu)	À venir
Mise en conformité	Portail de l'éducation artistique et culturelle (actions-education.pays-ancenis.com)	2027-2028 (travail continu)	En suspens
Mise en conformité	Billetterie centre aquatique (billetterie-espaces-aquatiques.pays-ancenis.com)	2027-2028 (travail continu)	À venir
Contre-audit	Réservations vélo et scooter, après corrections	Second semestre 2027	À venir
Contre-audit	Portail de l'education artistique et culturelle (actions-education.pays-ancenis.com)	Premier semestre 2028 (à prévoir)	En suspens
Contre-audit	Billetterie centre aquatique (billetterie-espaces-aquatiques.pays-ancenis.com)	Premier semestre 2028 (à prévoir)	À venir

5.3.Actions de formation, de sensibilisation et de documentation

Sont décrites ici les actions de formation, de sensibilisation et de documentation prévues sur la période. La première vague de formation cible les agents à plus fort impact sur la qualité des contenus publiés.

Action	Description	Mise en œuvre	Statut
Formation — 2e vague	Formation « contribution web accessible » pour les bibliothécaires du réseau Bibliofil	2027-2028	À venir
Formation — 2e vague	Formation « création de documents accessibles » pour les contributeurs ETL, Espace Entreprendre et marketing territorial	2027-2028	À venir

Action	Description	Mise en œuvre	Statut
Ressources	Création des modèles prioritaires de documents accessibles (délibérations, offres d'emploi, marchés…)	2027-2028	À venir
Ressources — FALC	Proposer des formations FALC au service Communication, aux bibliothèques et à l'Espace Multimédia	Second semestre 2027	À venir

5.4. Actions organisationnelles et autres obligations légales

Sont décrites ici les actions organisationnelles prévues sur la période, notamment la mise en place du canal de traitement des retours usagers.

Action	Description	Mise en œuvre	Statut
Marchés	Retour d'expérience et mise à jour (si besoin) sur les clauses d'accessibilité numérique dans les marchés	2nd semestre 2027	À venir
Charte et design system	Produire le guide de bonnes pratiques chromatiques et engager un design system accessible	2027-2028	À venir